



Pressmeddelande

Förlängning av fiberprojektet beviljat

Tillväxtverket har beviljat en förlängning av fiberprojektet till 31 juli 2014.

Den EU-finansierade delen av byggnationen av Årjängs Nätets stamnät är nu beviljad en förlängning till 31 juli 2014. I dag är 80 procent av nätet färdiggrävt och förlängningen av projektet innebär att byggnationen hinner färdigställas inom projekttiden.

Bakgrund

Årjängs kommun har under perioden januari 2011 och december 2013 fått en fantastisk möjlighet att finansiera ett optiskt stamnät genom ett projekt finansierat av kommunen, Tillväxtverket/EU och Region Värmland. Stamnätet kopplas ihop med lokala anslutningsnät som byggs och finansieras av föreningar i Nordmarkens fiberförening. I slutänden kommer detta att innebära en möjlighet att koppla upp sig på ett bredband med en kapacitet på minst 100 Mbit/s.

Mer information:



Annelie Pettersson
VD Årjängs Nät
072-536 79 84
annelie.pettersson@arjang.se